

Réseau PERT - Niveau avancé

Exercice 1 : Réaliser un réseau PERT relatif à la préparation d'un site de présentation

TACHES	DESCRIPTION	DURÉE EN JOURS	ANTECEDENTS
A	Préparation du projet	5	B
B	Rédaction du contenu	6	-
C	Recherche des photos	4	-
D	Confection des pages	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture des textes	3	D, E
G	Améliorations	2	H
H	Consultations	4	F
I	Mise en page du site	5	G, A
J	Vérification de fonctions techniques	3	I
K	Diffusion de la page WEB	7	J

TACHES	DESCRIPTION	DURÉE EN JOURS	ANTECEDENTS
A	Choix du projet	1	-
B	Rédaction du contenu	5	C
C	Recherche des photos	10	A
D	Confection des pages	5	C
E	Ecriture des textes	3	C
F	Relecture des textes	4	B, D
G	Mise en page	2	E, F
H	Diffusion de la page WEB	1	G

Travail à faire :

1) Etablir le réseau PERT

Exercice 2 : Réaliser un réseau PERT relatif à la préparation d'un menu

TACHES	DESCRIPTION	DURÉE EN JOURS	ANTECEDENTS
A	Définition du menu	4	-
B	Achat des ingrédients	8	-
C	Pris en contact avec les fournisseurs	1	-
D	Livraison	1	C
E	Vérification de la livraison	6	A
F	Préparation des ingrédients	3	A
G	Mise en place	5	B
H	Point avec la salle	3	E, F, G
I	Préparation des plats	4	D
J	Dégustation	2	I
K	Préparation des tables	2	H
L	Service	5	J, K

TACHES	DESCRIPTION	DURÉE EN JOURS	ANTECEDENTS
A	Définition du menu	2	C
B	Achat des ingrédients	4	A
C	Pris en contact avec les fournisseurs	4	A
D	Livraison	1	B
E	Vérification de la livraison	6	-
F	Préparation des ingrédients	2	-
G	Mise en place	5	-
H	Point avec la salle	1	E, F, G
I	Service	1	D

Travail à faire :

- 1) Etablir le réseau PERT